

GENRALE

RESPONSABLE DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2022

Budget	Ligne budgétaire (financement)		Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Gestionnaire de crédit
	Ligne Crédit	Crédits disponibles								
PAFER-B	231300	275 000 000	Travaux de finition des niveaux R+1 et R+2 de l'immeuble R+4 (lot1 et lot2)	AOO	20/01/2022	17/02/2022	3	07/03/2022	150	DAF
TOTAL		275 000 000								
PAFER-B	235100	900 000	Acquerir et installer d'un (1) climatiseur inverter de 2 CV et de trois (3) ventilateurs pour les bureaux de la Direction Régionale	DCNF	01/04/2022	08/04/2022	1	15/04/2022	15	DAF
TOTAL		900 000								
PAFER-B	231300	3 500 000	Construire une guérite et deux toilettes à la direction régionale de Bobo-Dioulasso	DCF	01/04/2022	08/04/2022	1	15/04/2022	30	DAF
TOTAL		3 500 000								
PAFER-B	231300	4 700 000	Acquérir des lampadaires pour l'éclairage du terrain de sport du siège et de la cour de la Direction Regionale de la SOPAFER-B	DCF	01/04/2022	08/04/2022	1	15/04/2022	15	DAF
TOTAL		4 700 000								
PAFER-B	231300	400 000	Acquisition d'un GPS	DCNF	05/05/2022	12/05/2022	1	19/05/2022	10	DAF
TOTAL		400 000								
PAFER-B	241100	4 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	DCF	01/02/2022	08/02/2022	1	14/02/2022	15	DAF
TOTAL		4 000 000								
PAFER-B	244100	6 000 000	Acquisition matériel informatique	DCF	01/02/2022	08/02/2022	1	14/02/2022	15	DAF
TOTAL		6 000 000								
PAFER-B	244100	250 000	Acquerir d'une échelle articulée	DCNF	05/05/2022	12/05/2022	1	19/05/2022	10	DAF
TOTAL		250 000								
PAFER-B	244200	2 000 000	Acquérir deux moto pour la SOPAFER-B	DCF	01/09/2022	09/09/2022	1	15/09/2022	15	DAF
TOTAL		2 000 000								
PAFER-B	244200	8 700 000	Logiciel d'archivage	DCF	01/03/2022	09/03/2022	1	15/03/2022	30	DAF
TOTAL		8 700 000								
PAFER-B	605320	35 000 000	Acquérir du carburant et lubrifiant	ED (suivant arrêté 2017-77-MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
TOTAL		35 000 000								
PAFER-B	605510	3 500 000	Acquérir des Fournitures de bureau	DCF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
TOTAL		3 500 000								
PAFER-B	605520	3 500 000	Acquérir des consommables informatiques	DCF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
TOTAL		3 500 000								
PAFER-B	605520	3 500 000	Réaliser un audit de la consommation d'électricité	CC	01/02/2022	08/02/2022	1	14/02/2022	30	DAF
TOTAL		3 500 000								

Budget	Ligne budgétaire (financement)		Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Gestionnaire de crédit
	Ligne Crédit	Crédits disponibles								
PAFER-B	605850	2 300 000	Acquérir des imprimés	DCF	01/09/2022	08/09/2022	1	15/09/2022	15	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>2 300 000</b>								
PAFER-B	618110	12 000 000	Acquérir des Billets d'avion	ED (suivant arrêté 2017-77-MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
		<b>12 000 000</b>								
PAFER-B	624210	4 000 000	Réaliser une expertise de la voie ferrée de Ouaga-Kaya	CC	01/03/2022	08/03/2022	1	15/03/2022	30	DAF
		<b>4 000 000</b>								
PAFER-B	624210	9 000 000	reparer et entretenir le matériel de transport	DCF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>9 000 000</b>								
PAFER-B	624230	980 000	reparer et entretenir le matériel informatique	DCNF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>980 000</b>								
PAFER-B	624300	1 500 000	Maintenir, Réparer et Entretenir les climatiseurs	DCF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>1 500 000</b>								
PAFER-B	624300	1 500 000	Maintenir, Réparer et Entretenir le Groupe électrogène	DCF (MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>1 500 000</b>								
PAFER-B	625100	1 500 000	Assurer les multirisques	ED (suivant arrêté 2017-77-MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	10	DAF
		<b>1 500 000</b>								
PAFER-B	625200	2 500 000	Assurer le matériel de transport	ED (suivant arrêté 2017-77-MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	10	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>2 500 000</b>								
PAFER-B	632710	4 800 000	Nettoyer les bureaux de la SOPAFER-B	DCF(MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>4 800 000</b>								
PAFER-B	632720	9 280 000	Garder les locaux de la SOPAFER-B	DCF(MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>9 280 000</b>								
PAFER-B	632730	900 000	Nettoyer la cour et entretenir la jardin de la SOPAFER-B	DCNF(MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>900 000</b>								
PAFER-B	632740	420 000	Assurer le ramassage des ordures	DCNF(MC)	04/01/2022	11/01/2022	1	16/01/2022	360	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>420 000</b>								
PAFER-B	658250	10 000 000	Restaurer le domaine ferroviaire de la gare de NIANGOLOKO	Convention avec DGVUT	01/03/2022	08/03/2022	1	15/03/2022	120	DAF
	<b>TOTAL</b>	<b>10 000 000</b>								

N°	Budget	Ligne budgétaire (financement)		Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Gestionnaire de crédit
		Ligne Crédit	Crédits disponibles								
28	SOPA FER-B	658250	1 500 000	Acquérir les articles de sport	DCF	01/07/2022	08/07/2022	1	15/07/2022	45	DAF
<b>TOTAL</b>		<b>1 500 000</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>401 630 000</b>									

**Légende:**

AOO: Appel d'Offres Ouvert  
 DCF: Demande de Cotation Formelle  
 DCNF: Demande de Cotation Non Formelle  
 ED: Entente Directe  
 CC: Consultation de consultant  
 MC: Marché à commande

Ouagadougou, le

Le Directeur Général de la SOPA FER-B



**Malick KOUANDA**

Chevalier de l'Ordre National